Код	Назва завдання	Тривалість	Початок	Кінець
1	Формування вимог	11д	19.11.22	01.12.22
2	Проектування	23д	03.12.22	27.12.22
3	Реалізація	22д	05.01.23	27.01.23
4	Тестування	4д	31.01.23	05.02.23
5	Впровадження	2д	06.02.23	08.02.23
6	Експлуатація та супровід	9д	11.02.23	21.02.23
7	Весь проєкт	71д	19.11.22	21.02.23

Лабораторна робота №8 Планування проєкту з допомогою діаграм Ганта

планування проєкту з допомогою діаграм Ган Варіант 17 Виконав: студент 1 курсу групи 612П Полетай Максим Вікторович Перевірила: доцент Дем'яненко О.С. Посилання на github: репозиторійhttps://github.com/2Maksym2/lab8



