Код	Назва завдання	Тривалість	Початок	Кінець
1	Формування вимог	11д	10.05.06	22.05.06
2	Проектування	23д	22.05.06	15.06.06
3	Реалізація	22д	15.06.06	08.07.06
4	Тестування	4д	08.07.06	12.07.06
5	Впровадження	2д	12.07.06	15.07.06
6	Експлуатація та супровід	9д	15.07.06	24.07.06
7	Весь проєкт	71д	10.05.06	24.07.06

Лабораторна робота №8 Планування проєкту з допомогою діаграм Ганта

Планування проску з допомогою діаграм гаг Варіант 17 Виконав: студент 1 курсу групи 612П Полетай Максим Вікторович Перевірила: доцент Дем'яненко О.С. Посилання на github: репозиторійhttps://github.com/2Maksym2/lab8



